Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos		
0	Tareta	Projeto Integrador	12 dias	Seg 18/11/19	Ter 03/12/19			11	11_
1	♣ 🖈	Ata de Abertura	4 dias	Seg 18/11/19	Qui 21/11/19		Miguel		
2	✓ ★	Estrutura de Requisitos	2 dias	Qua 20/11/19	Qui 21/11/19	1	Miguel;Gustavo;Jhonathan		
3	✓ ★	Fluxograma	2 dias	Qua 20/11/19	Qui 21/11/19	2	Gustavo; Miguel		
4	✓ ★	Codificação	7 dias	Qui 21/11/19	Sex 29/11/19	2;3	Gustavo		
5	✓ ★	Documentação	6 dias	Sex 22/11/19	Sex 29/11/19	1;2	Jhonathan		
6	♣ 🖈	Validação Documento	4 dias	Seg 25/11/19	Qui 28/11/19	5	Gustavo;Jhonathan;Miguel		
7	♣ 🖈	Validação Codificação	4 dias	Seg 25/11/19	Qui 28/11/19	3;4	Gustavo;Jhonathan;Miguel		
8	♣ 🖈	Correção para Entrega do Projeto	3 dias	Ter 26/11/19	Qui 28/11/19	1;2;3;4;5;6;7	Gustavo;Jhonathan;Miguel		
9	♣ 🖈	Planos de teste da Tela	4 dias	Qui 28/11/19	Ter 03/12/19		Jhonathan		
10	♣ 🖈	Apresentão em Slide	4 dias	Qui 28/11/19	Ter 03/12/19	1;2;3;4;5;6;7;8;9	Miguel		



